
Stavba: „Regenerace veřejného prostranství Holasice"

Objednatel: Obec Holasice

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Stavební objekt

Za sledované období

do 31.01.2025

CELKEM 22-SO003-02 Etapa 2 4 051 481,69 Kč       374 776,03 Kč            3 628 417,89 Kč                4 003 193,92 Kč      348 287,31 Kč            

22-SO051-02.1 D.2.1-D.2.3 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, PBŘ 2 338 599,13 Kč       7 564,50 Kč-                2 033 499,13 Kč                2 025 934,63 Kč       312 664,50 Kč            

22-SO051-02.2 D.2.4.1. - El. rozvody NN+VO - část NN 360 853,50 Kč          -  Kč                         360 853,50 Kč                   360 853,50 Kč          -  Kč                         

22-SO051-02.3 D.2.4.1. - El. rozvody NN+VO - část VO 752 425,80 Kč          91 161,00 Kč              649 582,00 Kč                   740 743,00 Kč          11 682,80 Kč              

22-SO051-02.4 D.2.5 Zahradní a sadové úpravy 454 003,26 Kč          8 820,00 Kč-                438 883,26 Kč                   430 063,26 Kč          23 940,01 Kč              

22-SO051-02.5 Vedlejší a ostatní náklady 145 600,00 Kč          -  Kč                         145 600,00 Kč                   145 600,00 Kč          -  Kč                         

Vícepráce - práce nad rámec SOD 299 999,53 Kč            -  Kč                                299 999,53 Kč          

CELKEM BEZ DPH 4 051 481,69 Kč       374 776,03 Kč            3 628 417,89 Kč                4 003 193,92 Kč      48 287,78 Kč              

DPH 21% 850 811,15 Kč          78 702,97 Kč              

Cena celkem vč. 21% DPH 4 902 292,84 Kč       453 479,00 Kč            

V Brně dne 31.01.2025

Předal Převzal:

Ing. Jaroslav Ondra Petr Zelinka

Akce: „Regenerace veřejného prostranství Holasice“.

Cena celkem

Čerpáno v období

Od začátku stavby Zůstatek
Do sledovaného období


