

SMLOUVA O DÍLO č. 3728 dodatek 1)

dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Obec Holasice, 664 61 Rajhrad

Pracovník pověřený pro jednání

- smluvní: ing. Bohumil Havel, starosta obce
- technická: ing. Bohumil Havel, ing. Josef Tyl
- IČO: 488143 daňové číslo:

- Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č. ú. 10225-641/0100

ZHOTOVITEL: Vodárenská akciová společnost, a. s.

divize technická, 638 01 Brno, Soběšická 156

Pracovník pověřený pro jednání

- smluvní: Ing. Tomáš Návrat, ředitel divize
- technická: Ing. Josef Zeiner, vedoucí projekce
- Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Brno-město
- účet číslo: 59307 - 621

IČO: 49 45 58 42

daňové číslo: 290-49455842

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování projektových prací dle dále uvedených podmínek v 6ti vyhotoveních

Holasice, projekt vodovodu pro stavební povolení a realizaci včetně veřejných částí domovních přípojek a včetně opravy dotčených komunikací, který dále bude obsahovat

- koordinační situaci podzemních vedení
- projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
- variantní technologické řešení stavby s vyhodnocením efektivnosti variant (otevřený výkop řízený protlak, trubní materiál ocel - plasty)
- případně nutné doměření

nemění se

III. Dodací lhůty:

Dílo, které je předmětem této smlouvy dle čl. II., bude objednateli odevzdáno v termínu

mění se z 30,4,1997 na 31,7,1997

IV. Cena:

Cena předmětu plnění je stanovena dle ustanovení § 2/ odst. 2/ zákona č. 526/1990. Sb o cenách dohodou

dokumentace plynovodu - subdodávka JMP 95000 Kč

2000 Kč

celkem 97000 Kč

DPH 5% 4850 Kč

celkem 101850 Kč

Konečná fakturace bude provedena do 14 dnů po odevzdání předmětu plnění objednateli. Cena vícetisků není obsažena v kalkulaci.

V. Ostatní ujednání: Investor dodal dnešního dne

- územní rozhodnutí
- informace o geodetických podkladech
- orientační posouzení geologických poměrů v zájmové oblasti

SMLOUVA O DÍLO č. 3728

dle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.

- zaměření skutečného provedení plynu
- situaci kanalizace
- zaměření skutečného provedení telefonní sítě včetně uličních front

Parcelní čísla s udáním vlastníků dotčených pozemků dodá investor na vyžádání zhotovitele na základě zhotovitelem zpracované situace vodovodní sítě.

Zhotovitel

- bude respektovat dohodu obce s pí. Sladkou o vedení trasy vodovodu přes pozemek parc. č. 228 a 229/1.
- projedná koncepci řešení stavby v rozpracovanosti s pověřenými zástupci obce, termín projednání oznámí nejpozději 7 dní předem. - **upřesňuje se**

VI. Smluvní pokuty

V případě nesplnění předmětu smlouvy v termínu uvedeném v čl. III smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení. - **nemění se**

VII. Všeobecná ustanovení:

Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, uvedených v čl. I této smlouvy. Je vypracována ve třech provedeních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Brně dne 15.4.1997

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Návrat
ředitel divize



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize technická
Soběšická 156, 638 01 Brno
10

v. r. T. Návrat

Holávice 14.4.1997

Za objednatele:

*Ing. Rostislav Havrda
starosta
Hlavice*

